



Date: 20<sup>th</sup> January 2021

التاريخ: ٢٠ يناير ٢٠٢١ م

Dear Distinguished Shareholders

الأفاضل: مساهمي الشركة المحترمون

تحية طيبة وبعد،،،

**Sub: Final settlement with EPC contractor under Cement Mill and Pollution Control Equipment upgradation for Line 2 project.**

**الموضوع: التسوية النهائية مع المقاول المنفذ لمشروع تركيب طاحونة الاسمنت ومشروع تحديث معدات التحكم بالتلوث للخط الإنتاج الثاني**

This has a reference to the projects of installation of a new Cement Mill which was commissioned in the year 2016 and the upgradation of the pollution control facility for one of the kilns which was commissioned in the year 2017. Both projects were executed under EPC contracts by the same contractor "FLSmith Company". Due to the delay in completion of both projects, Company had raised a claim for imposing liquidated damages on the contractor. Parallely, contractor has also raised claim for additional payment resulted from the additional cost incurred by them towards the Cement Mill project. Now the issue has been amicably settled and Contractor has agreed to pay USD 1.757 Million against liquidated damages to Oman Cement Company (S.A.O.G) against the two projects mentioned above and had withdrawn their claim for additional cost.

بالإشارة إلى مشروع الشركة لتركيب طاحونة جديدة للإسمنت والذي دخل حيز التشغيل في عام ٢٠١٦م، ومشروع تحديث مرافق التحكم بالتلوث لإحدى الأفران الذي بدء العمل في عام ٢٠١٧م، والتي تم تنفيذهما من قبل شركة Flsmith، ونظرا لتأخر تنفيذ المشروعين، فقد طلبت الشركة فرض غرامة التأخير على المقاول. وفي نفس الوقت طالب المقاول بتعويضه بمبالغ إضافية مقابل الكلفة الإضافية التي تكبدها في تنفيذ مشروع طاحونة الإسمنت.

وقد تم تسوية الموضوع بشكل توافقي، حيث وافق المقاول على دفع ما قدره ١,٧٥٧ مليون دولار أمريكي لشركة أسمنت عمان للتعويض عن الضرر الذي نتج عن تأخر تنفيذ المشروعين المذكورين أعلاه ووافق أيضا على سحب مطالبته بالتكاليف الإضافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Kind Regards

Eng. Salim Al Hajri

CEO



م. سالم الحجري

الرئيس التنفيذي

